附：                      湖塘镇“创建全国生态示范区”重点项目实施方案

	组别
	负责人
	主要内容
	目标任务
	进度要求
	责任部门
	责任人

	第一组
	许岳兴
	基础设施建设区域环评   污染源整治 工业结构调整

开展环境质量管理认证

烟尘治理

噪音治理

环保宣传


	1.城西工业集中区污水接入城市污水管网（临时泵站、管网的建设）
	五月份完成
	城西园区办
	张锡南

	
	
	
	2.鸣凰工业集中区污水接入城区污水与城区污水管网的协调、建设工作
	九月份前结束
	鸣凰园区办
	李志歧

	
	
	
	3.组织开展鸣凰、城西、国泰工业集中区区域环境影响评价
	七月底前完成
	环保办
	管建全、马志丹、程曙清

	
	
	
	4.排放废水、废气的企业必须做到全面达标排放
	九月份前完成
	企管站

环保办
	恽怡瑾、王浩荣、管建全

	
	
	
	5.排放废水、废气的企业领取排污许可证，到时未领到排污许可证的企业将停止排污.
	年 底 前 
	
	

	
	
	
	6.五个企业（项目）的淘汰：①第二精细化工厂；②常州市马杭宏联化工厂；③常州松盛香料有限公司；④常州市武进马杭第二化工厂；⑤常州武进坚达化工助剂厂
	年 底 前
	企管站
	恽怡瑾、王浩荣

	
	
	
	7.完成5 家企业的ISO14000认证：①常州气弹簧有限公司；②江苏华申申龙纺织集团有限公司；③常州红升染整有限公司；④常州嘉宝印染制衣有限公司；⑤常州嘉达染整有限公司
	十月份前
	环保办
	管建全、马志丹、程曙清

	
	
	
	8．二家热电厂脱硫工程的改造
	年内完成
	 企管站、

环保办
	恽怡瑾、管建全

	
	
	
	9.完成标准厂房20万平方
	年内完成
	企管站
	恽怡瑾

	
	
	
	10.开展大型的系列“六·五”世界环境宣传活动
	六月五日前完成
	环保办
	管建全、马志丹、程曙清

	
	
	
	11.科普画廊出二期环保法律法规知识宣传
	上半年、下半年各出一期
	
	

	组

别
	负责人
	主要内容
	目标任务
	进度要求
	责任部门
	责任人

	第

二

组
	徐伟
	规范垃圾管理

严格处置危险固废

巩固“三清”成果

搞好“六清六建”试点

抓好创建工作
	1.三大园区生活垃圾管理规范化.
	九月底前完成
	爱卫办

三个园区办
	沈秀芳、张建军、

张锡南、李志歧

	
	
	
	2.在武进纺织工业园、城西园区、聚湖安置区要增设垃圾中转站（协调好）
	
	
	

	
	
	
	3.有危险固废的企业，本单位没有处理能力的一定要送有处理能力的专业单位处理，禁止乱倒乱放
	
	
	

	
	
	
	4.各村、社区要建立“三清”长效管理机制
	十月份前完成
	爱卫办、

农副办、

三勤村
	沈秀芳、李浩兴、

王国锋

	
	
	
	5.完成三勤村“六清六建”试点工作及生态村试点工作
	
	
	

	
	
	
	6.创建成二个绿色学校
	十月份前
	文教办
	李兰芳

	
	
	
	7.创建成二个绿色社区
	十月份前
	社区办
	裴晓东

	第

三

组
	殷宪荣
	示范园建设

河道清淤

建立长效管理机制

建立地埋式处理设施
	1.加快建设三勤农业观光示范园，增加一批农业科技示范项目（3-5只）
	十月份前完成
	三勤农业示范园
	徐永方

	
	
	
	2建立完善湖塘河、长沟河、大通河、采菱港河、武南河长效管理机制
	年内完成
	水利站
	金建安、沈筱飞

	
	
	
	3完成官庄浜、裴家浜、邹家浜等全镇各有关河浜的清淤工作，建立长效管理制度
	
	
	

	
	
	
	4完成龙潭村等畜禽养殖基地粪便地埋式处理设施，并投运
	九月份前
	龙潭村
	秦伟庆


	组

别
	负责人
	主要内容
	目标任务
	进度要求
	责任部门
	责任人

	第

四

组
	王晓剑

	污水处理厂二期建设

园区环境质量管理体系认证

印染污泥干化厂建设

创建工作
	1.完成纺织工业园污水处理厂二期工程实施方案开工建设
	六月份前完成方案，下半年组织实施
	纺织园区办
	张建军

	
	
	
	2.完成武进纺织工业园区ISO14000环境管理体系的论证
	八月份前完成
	
	

	
	
	
	3.印染污泥干化厂建成投产
	六月份动工，年内完成投运
	
	

	
	
	
	4.园区企业安装废水自动监控仪
	六月底前完成
	园区办
	张建军

	
	
	
	5.创建二个环境友好企业
	十月份前完成
	
	

	第

五

组
	贾国建
	市场地埋式设施建设

生活污水接管

烟尘治理
	1. 完成中凉综合市场生活污水处理设施建设并投运
	九月底前完成
	三产办
	王凯

	
	
	
	2.马杭集镇区纺织城、长虹安置区的生活污水接入城区管网
	年内完成
	纺织城筹建办
	刘征宇

	
	
	
	3. 完成东至夏城路、南至延政路、西至淹城路，北至常州交界这一中心地块有高污染燃料设施的企业单位有条件的改造使用清洁能源
	十月份前完成
	三产办
	王凯


