武政办发〔2014〕109号

区政府办公室关于印发批而未供用地

专项整治工作方案的通知
各镇人民政府，开发区管委会，区各有关部门：

经区政府同意，现将《批而未供用地专项整治工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。

常州市武进区人民政府办公室

2014年6月24日

批而未供用地专项整治工作方案

为切实提高土地资源配置效率，强化建设用地管理，经研究，决定在全区范围开展批而未供用地专项整治。现将整治方案制定如下：

一、指导思想
围绕加快转变经济发展方式，以集约节约用地为目标，按照全面清理、逐级负责、分类处理的原则，全面梳理全区批而未供用地，优化服务供应一批，完善手续办理一批，落实措施整改一批，优化方案调整一批，加快闲置土地处置，切实提高全区土地利用效率。

二、整治目标
通过开展批而未供用地专项整治，确保到2014年9月30前，全区土地供地率得到全面提高。

1．2007年到2013年批而未供但已实际使用的土地全部按规定程序供应到位；

2．因拆迁原因造成批而未供但尚未使用的土地全部拆迁平整到位，形成供地条件；

3．因建设规划等调整原因造成批而未供、现状未破坏且还在继续耕种的，制定调整使用方案。

三、整治步骤
按照上下联动、自查自纠、边查边办和集中处置相结合的方式，专项整治共分三个阶段。

1．前期准备阶段（2014年6月20日前）。制订整治工作方案，开展工作部署，完成批而未供土地清查，摸清批而未供土地的总量、分布和未供原因等。

2．全面推进阶段（2014年9月30日前）。区国土部门、各镇（开发区）、项目实施主体根据区政府工作部署和目标，完成批而未供土地的处置工作。

3．检查验收阶段（2014年10月20日前）。区组织对各镇（开发区）批而未供土地的处置工作进行检查，在此基础上制定批而未供土地长效监管办法。

四、整治方式
对批而未供的建设用地，按项目或地块逐个分析原因，有针对性地提出处理意见，制定批而未供土地供应计划和实施方案。

1．批而未供但已实际使用土地
（1）不符合城乡规划的工业用地。各镇（开发区）负责清理，国土部门汇总后统一报区政府，由区政府召集有关部门作专题研究，确定处置办法。对确定必须办理供地手续的工业用地，规划部门出具相关地块的规划条件，国土部门凭规划条件依法依规加快履行地块出让手续。土地出让合同签订后，各相关部门要加快办理环评、立项、用地规划许可手续，国土部门凭以上手续及时办理供地手续。

（2）符合城乡建设规划但尚未出具规划条件的工业用地。镇（开发区）、土地储备中心要与规划部门加强沟通协调，出具地块规划条件后按上款要求办理。

（3）符合城乡规划但缺乏资金的工业用地。各镇、开发区要采取有力措施，在8月底前督促企业限期筹措资金，办理供地手续。逾期不办的，区国土部门出具联系单，由区财政部门在镇（开发区）的结算款中，按出让金总额暂扣对应的款项，待企业交清出让金、供地结束后，暂扣款返回镇（开发区）。

（4）各镇、开发区、区各有关部门实施的道路、安置房、学校、医院等项目供地。对于道路用地，按照“谁投资、谁负责”的原则，及时调整建设用地规划许可证、项目批复、初步设计批复上的投资主体，凭补偿费用拨付收据或征地补偿协议以及镇、村、组三级出具的补偿到位证明到国土部门办理供地手续；对于安置房、学校、医院等可划拨的城镇建设用地，各投资主体要加快完善建设用地规划许可、项目批复、环评等手续，凭补偿费用拨付收据或征地补偿协议以及镇、村、组三级出具的补偿到位证明到国土部门办理供地手续。办理供地所需资金由建设主体负责筹集，在8月底前交纳不到位的，由区财政扣交。

2．批而未供但尚未使用土地

（1）对已批准农转用但因城乡规划调整、地块难以实施项目建设等原因，土地利用现状未改变且还在继续耕种的批而未供土地，由区国土局统一组织上报省国土资源厅进行区位调整审批后，调整到近期可利用的地块，并抓紧征地拆迁，及时组织供地。

（2）对已落实项目但因地块拆迁不到位形不成供地条件的，镇（开发区）要与区征收办加强衔接，制订方案，集中力量，加大拆迁力度，确保项目早落地，早建设，早投产。

五、保障措施
1．强化领导。新增建设用地供地率是省、市下达年度新增建设用地计划指标的重要依据和国土管理工作考核的重要内容。全区各镇（开发区）和区各有关部门要充分认识到开展批而未供用地专项整治工作的重要性，切实把专项整治工作放到重要议事日程，建立领导班子和工作班子，明确专人负责，落实工作责任，确保取得实效。

2．落实责任。各镇（开发区）、项目实施主体是加快批而未供土地供应的责任主体，要指定专人负责，通过逐宗研究，摸清未供原因，提出处理和解决办法，确保已批土地供应到位。区发改、财政、国土、规划、环保、住建等各相关职能部门要按照职责分工，各司其职，加强协作，共同推进全区批而未供土地供应工作。

3．严格考核。区将加强批而未供土地利用工作的督促、检查和考核，并将批而未供土地利用情况考核成绩纳入镇（开发区）土地管理目标责任制考核结果。各镇（开发区）和区各有关部门也要建立相应的考核机制，提高工作积极性。

附件：1．2007-2013年全区城镇建设用地批而未供土地情况表（不包括单独选址）

2．全区单独选址项目批而未供土地情况表
常州市武进区人民政府办公室              2014年6月24日印发

附件1
2007-2013年全区城镇建设用地批而未供土地情况表（不包括单独选址）

单位：亩

	镇（开发区）
	未供面积
	未供宗数
	未供未用面积
	未供未用宗数
	未供已用面积
	未供已用宗数
	未供已用原因
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	城乡规划不符原因
	符合城乡规划但未出具规划条件原因
	资金缺乏原因
	立项批复、规划许可证、环评不到位原因
	其它原因
	工业用地宗数
	学校、医院、安置房、村委、宗教、养老院等用地宗数
	农家乐等配套商业用地宗数
	

	湖塘镇
	3044 
	106 
	2828 
	96 
	216 
	10 
	1 
	　
	2 
	4 
	3 
	2 
	4 
	4 
	　

	高新区
	981 
	38 
	275 
	8 
	706 
	30 
	　
	7 
	1 
	19 
	3 
	6 
	21 
	3 
	　

	经发区
	1439 
	43 
	1223 
	36 
	216 
	7 
	　
	　
	　
	7 
	　
	1 
	6 
	　
	　

	牛塘镇
	662 
	22 
	638 
	17 
	24 
	5 
	5 
	　
	　
	　
	　
	3 
	2 
	　
	　

	前黄镇
	133 
	8 
	77 
	2 
	55 
	6 
	　
	1 
	　
	2 
	3 
	3 
	3 
	　
	　

	湟里镇
	194 
	13 
	88 
	3 
	106 
	10 
	3 
	　
	6 
	1 
	　
	9 
	1 
	　
	　

	邹区镇
	517 
	17 
	119 
	4 
	399 
	13 
	2 
	　
	10 
	1 
	　
	2 
	11 
	　
	　

	奔牛镇
	154 
	5 
	0 
	0 
	154 
	5 
	　
	　
	4 
	1 
	　
	1 
	4 
	　
	　

	礼嘉镇
	210 
	8 
	24 
	5 
	185 
	3 
	　
	1 
	2 
	　
	　
	1 
	2 
	　
	　

	洛阳镇
	266 
	22 
	55 
	7 
	211 
	15 
	　
	4 
	3 
	6 
	2 
	7 
	8 
	　
	　

	雪堰镇
	797 
	47 
	467 
	16 
	330 
	31 
	7 
	9 
	4 
	6 
	5 
	18 
	10 
	3 
	　

	郑陆镇
	514 
	39 
	199 
	5 
	315 
	34 
	17 
	　
	5 
	10 
	2 
	13 
	19 
	2 
	　

	横山桥镇
	777 
	33 
	25 
	3 
	752 
	30 
	2 
	　
	23 
	1 
	4 
	8 
	22 
	　
	　

	嘉泽镇
	414 
	15 
	252 
	7 
	162 
	8 
	　
	1 
	7 
	　
	　
	1 
	5 
	2 
	　

	遥观镇
	278 
	20 
	123 
	7 
	154 
	13 
	　
	2 
	1 
	8 
	2 
	4 
	7 
	2 
	　

	横林镇
	653 
	36 
	155 
	8 
	498 
	28 
	1 
	5 
	19 
	3 
	　
	18 
	10 
	　
	　

	合  计
	11032 
	472 
	6548 
	224 
	4484 
	248 
	38 
	30 
	87 
	69 
	24 
	97 
	135 
	16 
	　


附件2

全区单独选址项目批而未供土地情况表

（单位：亩）
	序号
	项目实施单位
	项目名称
	用地面积

	
	
	
	

	1
	常州市武进区水利局
	武南河工程
	125

	2
	常州郑陆污水处理有限公司
	郑陆污水处理厂
	50

	3
	常州市武进农业发展有限公司
	武进水厂
	214

	4
	湟里污水处理厂
	湟里污水处理厂
	65

	5
	常州市铁路建设处
	奔牛公交枢纽站
	22

	6
	江苏武进经济发展集团有限公司
	朝阳路
	178

	7
	常州市武进区市政公用事业管理处
	人民东路1
	153

	
	
	人民东路2
	32

	8
	常州市武进水产养殖场
	藻水分离站
	34

	
	
	
	2

	9
	常州市武进区市政公用事业管理处
	延政东路
	193

	
	
	
	20

	10
	常州市武进区市政公用事业管理处
	虹西路1
	27

	
	
	
	4

	
	
	虹西路2
	97

	
	
	
	2

	11
	江苏武进经济发展集团有限公司
	武南路
	384

	
	
	
	68

	12
	常州市铁路建设处
	横山桥公交枢纽站
	11

	13
	常州市铁路建设处
	洛阳公交枢纽站
	43

	14
	常州市铁路建设处
	湟里公交枢纽站
	11

	15
	常州市武进交通产业发展有限公司
	延政西路扩建1
	216

	
	
	
	572

	
	
	延政西路扩建2
	16

	16
	常州市武进交通产业发展有限公司
	延政西路新建1
	330

	
	
	
	173

	
	
	延政西路新建2
	116

	17
	常州市武进交通产业发展有限公司
	长虹西路1
	91

	
	
	
	1

	
	
	长虹西路2
	81

	
	
	
	13

	
	
	长虹西路3
	59

	18
	江苏省电力公司常州供电公司
	龙潜变
	6

	19
	江苏大禹水务股份有限公司
	武南泵站
	3

	
	
	镜湖泵站
	3

	
	
	洛阳污水提升泵站
	2

	
	
	戴溪污水处理厂
	6

	
	
	滆湖东路污水提升泵站
	4

	
	
	坊前东湿地
	1

	
	
	潘家污水提升泵站
	2

	
	
	寨桥污水提升泵站
	2

	
	
	运村南湿地
	1

	
	
	运村北湿地
	1

	
	
	坊前西湿地
	1

	
	
	前黄污水提升泵站
	2

	20
	常州市铁路建设处
	戴溪公交枢纽站
	16

	21
	常州市铁路建设处
	戴溪公交枢纽站
	118

	
	
	
	2

	22
	常州市铁路建设处
	戴溪公交枢纽站
	31

	23
	常州市武进中国春秋淹城旅游区管理委员会
	湖塘公交枢纽站
	64

	24
	常州市铁路建设处
	雪堰公交枢纽站
	31

	25
	武进供电局
	110KV戴溪输变电工程
	6

	26
	武进供电局
	110KV武澄输变电工程
	10

	
	武进供电局
	110KV嘉南输变电工程
	8

	27
	武进供电局
	220KV洛西至芳渚双线工程
	5

	28
	武进供电局
	110KV前黄输变电工程
	7

	
	武进供电局
	220KV东青变扩建工程
	8

	29
	武进供电局
	220KV南宅北输变电工程
	43

	30
	武进区公路管理处
	环湖路（宁常高速北）
	875

	31
	常州市环境卫生管理处
	常州市工业国体废弃物安全填埋场
	108

	32
	武进区公路管理处
	武澄路（史家桥-232省道）改造工程
	366

	33
	武进区公路管理处
	凤林路（武南路-西湖路）工程
	95

	34
	武进区公路管理处
	南田大道（夏城路-青洋路）工程
	137

	35
	武进区公路管理处
	239省道至德胜港江桥港区道路

（运河路西段）改造工程
	159

	36
	武进区公路管理处
	龙江路高架南延工程
	704

	37
	武进区公路管理处
	花海大道
	227

	38
	武进区公路管理处
	宁常高速公路滆湖互通工程
	107

	39
	武进区公路管理处
	阳湖路（夏城路-常武路）工程
	95

	40
	武进区公路管理处
	常州西绕城高速公路武南路互通工程
	98

	41
	武进区公路管理处
	金鸡西路
	56

	42
	武进区公路管理处
	镜湖路及淹城路工程
	415

	43
	武进区公路管理处
	凤苑北路
	222

	44
	武进区公路管理处
	龙城大道（龙江路-奔牛机场

）改扩建工程
	125

	45
	常州市武进区航道整治工程建设指挥部办公室
	锡溧漕河工程
	2651

	46
	常州市三级航道网整治工程建设指挥部办公室
	运河四改三工程
	1509

	47
	常州市武进区公路管理处
	戚横公路改移工程
	85

	48
	常州市武进区公路管理处
	戚横公路改移工程
	20

	49
	常州市武进区公路管理处
	环湖路
	293

	50
	常州市武进区公路管理处
	凤翔路
	11

	51
	常州市武进区公路管理处
	凤栖路
	22

	52
	常州市武进区公路管理处
	凤林路
	25

	53
	常州市武进区公路管理处
	锦程路
	40

	54
	常州市武进区公路管理处
	锦程路
	46

	55
	常州市武进区公路管理处
	锦华路
	179

	56
	常州市武进区公路管理处
	环湖西路（延政西路-239省道）
	188

	57
	武进区公路管理处
	南湖路（淹城路-常武路）
	199

	58
	常州市公路管理处
	常金大桥互通匝道建设工程
	12

	59
	常州市公路管理处
	常金大桥互通匝道建设工程
	7

	60
	常州市公路管理处
	常金大桥互通匝道建设工程
	18

	61
	常州市公路管理处
	高家路（新）
	80

	62
	常州市公路管理处
	湖滨路（新）
	184

	63
	常州市公路管理处
	西政路（新）
	63

	64
	常州市公路管理处
	海湖路
	54

	65
	常州市公路管理处
	珠光路
	45

	66
	常州市公路管理处
	新科西路
	13

	67
	常州市公路管理处
	锦润路
	31

	合计
	13349
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－ 1 －

