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附件
2016年武进区“三河”工程建设任务分解表
	项目
	目标任务
	任务分解
	责任单位

	新沟河工程
	新沟河延伸拓浚工程2016年完成投资3.88亿元。

1．完成遥观南、北枢纽建设，完成投资10544万元（其中南枢纽6044万元、北枢纽4500万元）。

2．完成武进港段河道整治及水系影响工程的70%工程量，完成投资6500万元。武进港北起遥观南枢纽，南至太湖，全长25公里，涉及雪堰、洛阳、横林三个乡镇，本次整治内容为河道堤防、护岸、堤顶道路、疏浚等。

3．完成漕河段河道整治及水系影响工程的50%工程量，完成投资2900万元，漕河武进段岸线长约8.5公里，本次整治内容为河道拓浚开挖、河道护岸、堤顶道路等。

4．完成漕三山港河道整治及水系影响工程的50%工程量，完成投资7425万元，三山港共计14.6公里河道，本次整治内容为河道拓浚开挖、河道护岸、堤顶道路等。

5．完成桥梁工程的50%工程量，完成投资8900万元。共对山东北桥、后渡桥、邑塘桥、老南岸桥、严庄桥、社头桥、横山桥等18座桥梁进行建设。

6．完成三山港、漕河河道、郭家大桥、运河北口门等涉铁路项目的建设，完成投资1130万元。

7．完成两岸口门、水保、环保等投资1375万元。
	全面完成遥观南、北枢纽工程建设，武进港整治工程完成70%、漕河整治工程完成50%、三山港整治工程完成50%、15座桥梁开工建设。
	水利局

	
	
	明确沿线砂场征迁方案，2016年6月30日前完成征迁；明确线杆迁移任务，在2016年6月30日前完成70%的杆线迁移工作，在9月30日前完成全部杆线迁移工作；负责协调辖区内地方矛盾。
	征收办

雪堰镇

洛阳镇

横林镇

遥观镇

横山桥镇

	
	
	确定亚能热电管道迁移方案，2016年6月30日前完成迁移。
	横山桥镇

	永安河
	永安河拓浚整治工程对19.8公里河道进行整治，对沿线桥梁、水系影响工程进行建设。2016年完成投资50000万元，完成高新区、湖塘、礼嘉、前黄征地红线内的房屋腾空拆除、杆线迁移、附着物清理等工作。对部分河道、桥梁进行施工。
	10月31日前河道、桥梁开工建设。
	水利局

	
	
	加快与省市发改委对接，协调推进重大设计变更报批。
	发改局

	
	
	7月31日前完成控规调整。
	规划局

	
	
	加快用地手续审批。
	国土局

	
	
	6月30日前完成房屋拆除清障工作，完成杆线迁移、附着物清除及征地等工作。
	征收办

高新区

湖塘镇

礼嘉镇

前黄镇

	新孟河
	新孟河延伸拓浚工程对46.6公里河道进行整治，包括河道工程、堤防工程、控制枢纽、跨河桥梁以及水系调整工程等。2016年完成投资101000万元，基本完成主线乡镇的房屋腾空拆除、杆线迁移、附着物清理等工作，落实堆土区。
	加快前期工作。
	水利局

	
	
	5月15日前各镇成立工作组、落实责任人并上报指挥部，5月底前各镇制定好相关政策；

12月31日前分阶段完成拆迁签字、腾空并拆除完毕，完成吊机码头拆迁，完成杆线迁移；

12月31日前分阶段完成征地工作和堆土区补偿；

2017年春节前完成迁坟工作。
	征收办

高新区

牛塘镇

雪堰镇

礼嘉镇

前黄镇

湟里镇

嘉泽镇
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