2018年1-5月目标任务推进情况表
	项目名称
	责任单位
	实施主体
	目标值
	完成值
	完成率
	备  注

	梅家村及周边地块
	住建局、财政局、征收办、棚改公司
	湖塘镇人民政府
	153
	107
	69.93%
	国有土地民房计划6月份签约

	诸家村及周边地块
	住建局、财政局、征收办、棚改公司
	湖塘镇人民政府
	110
	110
	100.00%
	　

	孙家村、桥东街及周边地块
	住建局、财政局、征收办、棚改公司
	湖塘镇人民政府
	33
	0
	0
	　

	姜家村及周边地块
	住建局、财政局、征收办、棚改公司
	湖塘镇人民政府
	13
	0
	0
	　

	杨家村、白家村坂裴家村及周边地块
	住建局、财政局、征收办、棚改公司
	湖塘镇人民政府
	152
	0
	0
	　

	管家村、聚湖桥及周边地块
	住建局、财政局、征收办、棚改公司
	湖塘镇人民政府
	148
	0
	0
	　

	殷家村、横巷村及周边地块
	住建局、财政局、征收办、棚改公司
	湖塘镇人民政府
	213
	213
	100.00%
	　

	裴家村及周边地块
	住建局、财政局、征收办、棚改公司
	湖塘镇人民政府
	28
	0
	0
	　

	中蒋村及周边地块
	住建局、财政局、征收办、棚改公司
	湖塘镇人民政府
	149
	128
	85.91%
	集体土地民房剩余1户，国有土地民房计划6月份签约

	邵舍村及周边地块
	住建局、财政局、征收办、棚改公司
	湖塘镇人民政府
	267
	0
	0
	　

	西河沿地块
	住建局、财政局、征收办、棚改公司
	湖塘镇人民政府
	57
	0
	0
	计划6月份签约

	南河沿地块
	住建局、财政局、征收办、棚改公司
	湖塘镇人民政府
	13
	0
	0
	计划6月份签约

	高新北区3-2地块
	高新区管委会
	高新区管委会
	273
	0
	0
	　

	高新北区3-3地块
	高新区管委会
	高新区管委会
	42
	0
	0
	

	高新北区3-4地块
	高新区管委会
	高新区管委会
	45
	0
	0
	

	高新北区3-5地块
	高新区管委会
	高新区管委会
	12
	0
	0
	

	高新北区3-7地块
	高新区管委会
	高新区管委会
	315
	0
	0
	

	烯望家园
	西太湖科技产业园管委会
	常州以联西建设发展有限公司
	2928
	0
	0
	施工手续不齐全

	南苑西区三期
	高新区管委会
	常州市武进高新区南区建设发展有限公司
	852
	0
	0
	施工手续不齐全

	南河三期
	高新区管委会
	常州市武进高新区南区建设发展有限公司
	348
	348
	100.00%
	施工手续不齐全

	经发区职工宿舍北区扩建项目
	西太湖科技产业园管委会
	西太湖房地产开发有限公司
	90%
	22.32%
	24.8%
	公租房分配入住

	横林公租房收购项目
	横林镇政府
	横林镇政府
	90%
	45.92%
	51.02%
	公租房分配入住

	通济新家园
	遥观镇政府
	遥观镇通济村委
	90%
	57.89%
	64.32%
	公租房分配入住

	湾里小区改造
	湖塘镇人民政府
	湖塘镇人民政府
	1
	0
	0
	省级宜居示范居住区

	租金补贴发放
	武进区住房和城乡建设局
	武进区住房保障中心
	80
	87
	108.75%
	我区目标任务分解下达区住保中心80户，经开区290户

	
	常州经济开发区建设局
	常州经济开发区建设局
	290
	302
	104.14%
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