
2023年武进区水利建设项目稽察工作要点

2023年武进区水利建设项目稽察工作总体要求：按照省、市新阶段水利高质量发展目标任务要求，围绕重点水利工程建设任务，进一步提高稽察工作效能，不断推进稽察工作规范化、专业化，为水利工程建设“四个安全”和高质量发展提供监管保障。

一、加强稽察制度落实
项目稽查将全面贯彻落实《水利建设项目稽察常见问题清单（2023版）》、《江苏省水利建设项目稽察常见问题清单》、《江苏水利建设项目稽察必查问题清单》、《常州市水利工程基本建设项目监督检查办法（试行）》，进一步规范全区水利建设项目稽察工作，确保顺利开展项目稽察。
二、完成年度稽察任务
根据《2023年常州市水利建设项目稽察工作要点》，保质保量完成年度稽察任务，区本级项目全覆盖的目标，重点稽察武进区2023~2024年水系连通及水美乡村建设县等省重点水利工程，全覆盖稽察区本级直接组织实施的重点水利工程，抽查乡镇组织实施的重点水利工程。

三、落实分级稽察制度

根据《2023年常州市水利建设项目稽察工作要点》要求，落实推进市区分级稽察机制，全面落实水行政主管部门监督检查监管责任。区级稽查完成区本级项目全覆盖目标，区级稽察项目标段数量10个以内的按标段全覆盖。加强稽察统筹协调，合理安排稽察项目，防止标段重复扎堆。

四、开展专项督查和“双随机、 一公开”抽查
我局将组织开展1到2批次质量、安全、度汛安全等专项督查，编制2023年水利工程建设管理“双随机、一公开”监管计划，重点抽查水利工程质量检测单位（乙级）、水利工程保障农民工工资支付工作、水利工程建设电子招标投标活动、水利工程安全生产、水利工程质量，组织"一单两库”建设，实现“计划任务公开、随机抽取匹配、检查结果回填、公示”，做到“全程留痕、责任可溯”。

五、紧抓问题整改和"回头看"

紧抓水利部、省水利厅、市区水利局稽察发现问题的整改，各项目主管部门要建立问题整改台账。严把整改程序关、进度关、质量关，健全并严格执行问题整改台账销号制度，跟踪稽察问题整改，督促主体责任追究。加大现场核查力度，确保整改回复的真实性、有效性，杜绝一转了之。我局将组织开展稽察项目发现问题整改情况“回头看”，重点检查质量、安全和资金等问题整改情况。认真执行市、区行政权力清单所赋予的行政权力，履职尽责。

六、 加强稽察能力建设

采用线上、线下相结合的方式，组织开展项目稽察能力业务能力培训，宣贯《水利工程质量管理规定》《水利建设项目稽察常问题清单（2023版）》等，提高稽察能力水平。加强稽察廉政建设，做到项目稽察“十不准”，严防杜绝稽察腐败，清正稽查风气。
