
武进区2024年第一批政府投资项目建设计划

                                                                  单位：万元
	序号
	项目名称
	建设规模及内容
	建设年限
	总投资
	2024年  计划投资
	2024年   建设目标

	一、机关事务管理中心
	
	
	1800
	1800
	

	1
	常州市天宁区县北新村危房加固改造工程
	对县北新村17 幢（排）政府公房进行危房加固改造，涉及房屋 336 间，改造面积约 7900 平方米。
	2024
	1800
	1800
	竣工

	二、教育局
	
	
	30015
	21500
	

	2
	南田第二幼儿园新建工程
	规划用地15亩，总建筑面积13494平方米。建设1所12班幼儿园，同步实施环境 、道路及水电气等设施。
	2023-2024
	10015
	8000
	竣工

	3
	常高职新建实训楼工程
	总用地面积26114平方米，新建综合实训大楼，建筑面积12500平方米，同步实施绿化、道路及水电气等设施。
	2024-2025
	15000
	10000
	主体施工

	4
	武实小古方路校区改造提升工程
	对武实小古方路校区进行改造，同步实施环境绿化、道路及水电气等配套设施。
	2024-2025
	5000
	3500
	主体完工

	三、人社局
	
	
	100
	100
	

	5
	武进人力资源网升级改造
	现网站数据和功能全部迁至常州政务云，并实现网站整体安全可控，满足最新的网络安全政策、安全形势需求。
	2024
	100
	100
	竣工

	四、住建局
	
	
	106458
	89267
	

	6
	新腾路（永胜路—滆湖路）工程
	道路长354米，红线宽24米，设置桥梁2座。
	2023-2024
	4932
	3132
	竣工

	7
	淹南地块配套设施建设工程
	道路长955米，对人行道板、绿化等提升改造。新建跨径20米桥梁1座，部分道路渠化及路面出新，永胜路北侧高压线入地。实施淹南3号地块景观改造。
	2023-2024
	4059
	959
	竣工

	8
	火炬路（中华河-滆湖路）工程
	道路长327米，红线宽24米，城市次干路，双向2车道。
	2023-2024
	2323
	1443
	竣工

	9
	星火路（中华河-滆湖路）工程
	道路长294米，红线宽30米，城市次干路，双向4车道。
	2023-2024
	2334
	1414
	竣工

	10
	湖滨北路（312国道-聚湖西路）工程
	道路长1157米，红线宽30米，城市次干路，双向4车道。
	2023-2024
	9551
	6035
	竣工

	11
	淹桥浜路（聚湖西路-贺家路）工程
	道路长248米，红线宽24米，城市支路，双向2车道。
	2023-2024
	2056
	1398
	竣工

	12
	蒋公路（312 国道-聚湖西路）工程
	道路长760米，红线宽26米，城市支路，双向2车道。
	2023-2024
	5462
	3549
	竣工

	13
	漕溪路（湖滨北路-聚湖西路）工程
	道路长346米，红线宽18米，城市支路，双向2车道。
	2023-2024
	1802
	1161
	竣工

	14
	东宝路（聚湖西路-贺家路）工程
	道路长323米，红线宽24米，城市次干路，双向2车道。
	2023-2024
	2140
	1415
	竣工

	15
	支路一（聚湖西路-支路二）工程
	道路长228米，红线宽18米，城市支路，双向2车道。
	2023-2024
	1175
	758
	竣工

	16
	支路二（东宝路-淹城北路）工程
	道路长499米，红线宽18米，城市支路，双向2车道。
	2023-2024
	2621
	1741
	竣工

	17
	规划道路（G312-金鸡路）新建工程
	道路长366.8米，红线宽18米，城市支路，双向2车道。
	2023-2024
	2228
	1487
	竣工

	18
	规划道路（永胜中路-滆湖中路）工程
	道路长315.8米，红线宽16米，城市支路，双向2车道；新建跨规划大寨河桥梁1座。
	2023-2024
	2883
	1883
	竣工

	19
	贺家路（东龙北路-淹城北路）工程
	道路长1212米，红线宽16米，城市支路，双向2车道。
	2024
	6876
	6876
	竣工

	20
	聚湖西路（老武宜运河-蒋公路）工程
	道路长2542米，红线宽40米，城市主干路，新建桥梁2座。
	2024
	40735
	40735
	竣工

	21
	金鸡路（老武宜运河-湖滨北路）工程
	道路长310米，红线宽24米，城市次干路，双向4车道。
	2024
	2138
	2138
	竣工

	22
	大通西路（东龙路-淹桥浜路）工程
	道路长357米，红线宽24米，城市次干路，双向4车道。
	2024
	3213
	3213
	竣工

	23
	2024年度区管道路人行道道板改造工程
	对长虹路、夏城路、东宝路、火炬路等部分路段人行道板进行整体改造，总改造面积约6万平方米。
	2024
	1200
	1200
	竣工

	24
	2024年度武进城区桥梁专项维修工程
	对众恒大桥、东华桥、武南河桥、长沟河桥等9座桥梁进行专项维修，更换武进大桥、阳湖大桥锈蚀栏杆约3.3公里。
	2024
	280
	280
	竣工

	25
	2024年城区绿化提升工程
	建设口袋公园、绿化景观特色路、立体绿化等提升城区绿化建设水平。
	2024
	650
	650
	竣工

	26
	武进新天地公园设备改造提升工程
	对新天地喷泉、大屏幕、景观灯光与照明等设施进行整体提升改造。
	2024
	250
	250
	竣工

	27
	淹南地块小学南侧桥梁
	新建跨越规划大寨河桥梁1座，跨径25米，总长30米，总宽16.6米，配套建设非机动车道约60米。
	2024
	550
	550
	竣工

	28
	古方路（龙舫路-湖滨路）新建工程
	道路长552米，红线宽24米，新建桥梁1座，长20米。
	2024
	7000
	7000
	竣工

	五、交通局
	
	
	785000
	90000
	

	29
	长三角一体化南环线（花海大道-湖滨路）工程
	实施南环线（花海大道-湖滨路），长约16.2公里，城市快速路标准。
	2024-2026
	300000
	10000
	完成前期工作争取开工

	30
	常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程——花海大道（延政西路-湟村线）
	包含农村产业融合发展中心、江南花都产业园改造提升及配套设施提升工程，其中配套设施花海大道（延政西路—湟村线）长9.9 公里，一级公路标准。
	2022-2026
	485000
	80000
	主体施工

	六、水利局
	
	
	346141
	103862
	

	31
	洮滆片区（武进）水环境综合整治工程
	开展雪堰、礼嘉、前黄、牛塘、洛阳、湟里、嘉泽7个镇水环境整治。主要建设污水支管网约1080公里，配套建设污水提升泵站及处理设施，整治河道约13公里。
	2022-2025
	167429
	43500
	基本完工

	32
	武进区雨污水系统及水环境提升一期工程
	新改建雨水管10公里，改造雨水泵站2座，建设初期雨水调蓄池，实施约75个小区雨污水管网排查改造，建设城区湿地系统，开展乡镇集镇区排水管网排查整治等。
	2024-2026
	137000
	24000
	主体施工

	33
	孟津河整治加固工程
	孟津河士桥段堤防加固改造长度约500米。
	2024
	600
	600
	竣工

	34
	常州市武进区太湖水环境整治工程
	工程采用环保清淤，清淤量约200万立方米。
	2024-2025
	40000
	35000
	完成总工程的90%

	35
	遥观南、遥观北枢纽进出水池及上下游河道清淤工程
	遥观南、遥观北枢纽进出水池及上下游河道清淤。
	2024-2025
	500
	150
	主体施工

	36
	城湾水库（塘坝）除险加固工程
	实施城湾水库坝顶改造，新建挡浪墙、沥青路、拆建上游护坡、新增高压旋喷桩防渗墙、排水沟、巡查便道、扩建溢洪道、新增消力池、拆建放水涵洞1座，完善监测及管理设施。
	2024
	612
	612
	竣工

	七、卫健局
	
	
	122673
	25600
	

	37
	常州市武进人民医院南院二期扩建工程
	用地约8万平方米，建筑面积约12万平方米，新增床位1000张，同步实施停车位、水电、气等设施；对原工程部分设施进行适应性改造，改造面积2.5万平方米。
	2022-2024
	120000
	25000
	竣工

	38
	武进区疾病预防控制中心实验室改造
	对中心九楼、十楼、十一楼实验室进行优化改造，对中心现有老旧设备进行更新，新增部分设备，建立实验室内部信息化管理系统。
	2024-2025
	2673
	600
	实验室改造基本完成

	八、自然资源和规划分局
	
	
	1950
	870
	

	39
	常州市武进区林业科技发展中心续建项目
	项目建设内容主要包括土方、特种竹研究推广、森林防火防护、道路及场地、市政以及景观绿化提升等工程。
	2023-2024
	1500
	600
	竣工

	40
	武进城区综合交通模型
	按交通规划、建设和管理相关要求，建设一套能反映武进城市交通发展趋势，功能实用、技术可靠的城区综合交通模型。
	2024-2025
	450
	270
	完成70%

	九、高新区
	
	
	228130
	98759
	

	41
	白鱼庙浜(南湖河-前寨路）工程剩余白鱼庙浜(凤林路-前寨路）
	全长约3127米,开口宽21米,底宽15米。
	2021-2024
	9252
	1900
	竣工

	42
	龙运路（新启路-夏城南路）工程
	用地面积8300平方米,道路长511米，宽16米。
	2022-2024
	1635
	620
	竣工

	43
	寨桥园区二号路（龙江路-盛家路）工程
	用地面积13629平方米,道路长538米，宽24米。
	2022-2024
	2370
	1100
	竣工

	44
	武进国家高新区产业园区基础设施提档升级八期工程
	用地面积131153平方米,道路长2170米,宽60米,随路同步建设配套管网、绿化等附属工程。
	2023-2024
	30000
	25000
	竣工

	45
	镜湖路（常武路-夏城路）道路工程
	用地面积47570平方米,道路长1150米，宽40米，沿线设置桥梁2座，随路同步建设管网、绿化等附属工程。
	2023-2025
	12730
	5750
	一期竣工

	46
	武进国家高新区新能源产业基础设施配套工程
	新建道路3条，全长2807米，新建桥梁1座，新建河道1条，长1156米，同步实施配套管网、绿化等附属工程。
	2023-2025
	33496
	14150
	主体施工

	47
	高新区北区老旧小区改造工程
	改造古方新村、轻工小区、阳湖小区等9个小区共10个片区。涉及建筑面积27.3万平方米。
	2022-2024
	6988
	3000
	竣工

	48
	常州市武进高新区星湖广场小学新建项目
	用地面积约35.2亩，总建筑面积约2.55万平方米，新建6轨36班。
	2022-2024
	16375
	2153
	竣工

	49
	高新区北区公园项目
	用地面积约125934平方米，新建绿化、景观、配套功能用房等。
	2023-2025
	49966
	17966
	部分竣工

	50
	南淳家苑四期保障性经济适用房工程
	用地面积35029平方米,建筑面积8.96万平方米,建设多层、高层住宅及配套建筑, 同步实施环境绿化、停车场、道路及水、电等配套设施。
	2021-2024
	41448
	16500
	竣工

	51
	万塔片区雨污分流工程
	万塔村窑上、堰上、万塔街、渡船村民小组截流改雨污分流。
	2024
	800
	800
	竣工

	52
	龚家幼儿园北侧规划道路工程
	道路长114米，宽16米，城市支路。
	2024
	440
	440
	竣工

	53
	理想三基地丁舍浜桥梁工程
	新建一孔20米跨径桥梁，宽16米，桥梁两侧各10米接线。
	2024
	580
	580
	竣工

	54
	武进国家高新区新能源产业基础设施配套二期工程
	用地面积56021平方米，道路长1360米，宽40米，跨永安河设置桥梁1座。
	2024-2025
	15550
	5000
	基础施工

	55
	武进高新区人民医院庙桥分院改建项目
	新建5层综合楼约4500平方米及配套停车场、道路、绿化等基础设施。
	2024-2025
	4500
	1800
	主体施工

	56
	凤栖路与丁舍浜西北角地块受污染区域应急处置工程
	凤栖路与丁舍浜西北角地块，占地面积约4326平方米，对污染土壤进行应急处置。
	2024
	2000
	2000
	竣工

	十、西太湖
	
	
	771690
	208663
	

	57
	江苏武进经济开发区智慧化互联互通基础设施工程
	建设智慧化互联互通基础设施约7.7公里，同步建设雨水管19.8公里、污水管8.82公里、供水管16公里、通讯管线11.9公里、供电管线15.6公里、燃气管线16.5公里,迁改高压线杆11.5公里。
	2023-2025
	405000
	83500
	完成总工程的70%

	58
	长程路（锦平路-锦华路）新建工程
	道路长443米，宽24米，同步实施水、电、气、路灯、通信及交通安全设施。
	2023-2024
	2500
	1750
	竣工

	59
	长泽路（嘉轩-腾龙路）新建工程
	道路长约445米，宽24米，同步实施水、电、气、路灯、通信及交通安全设施。
	2023-2024
	2900
	2030
	竣工

	60
	锦帆路（长塘路-长泽路）新建工程
	道路长343米，宽24米，同步实施水、电、气、路灯、通信及交通安全设施。
	2023-2024
	1500
	1050
	竣工

	61
	长顺河（扁担河-锦程河）新建工程
	长约1490米，宽20米，项目包括锦华路桥梁改造一座，节制闸一座，DN1650雨水管等。
	2023-2024
	8190
	5733
	竣工

	62
	洮滆片区孟津河生态治理—场北河河道疏浚及生态提升一期西岸工程
	建设内容主要包括河道工程、驳岸工程、水环境治理、生态修复、生物多样性提升工程等。
	2023-2024
	20000
	12000
	竣工

	63
	南医大常州医疗健康科技园一期工程
	用地面积332亩，建筑面积20.8万平方米，主要建设实验实训楼、产教研发楼、体育健身馆、综合楼、创新创业中心、公寓楼、国际交流中心等。
	2023-2025
	329000
	100000
	主体封顶

	64
	腾龙路输电工程配套用房工程
	用地面积4028平方米，建筑面积3518平方米。主要建设配电装置楼、辅助用房与泵房、消防水池及事故油池，同步实施道路、水、电等设施。
	2024
	2600
	2600
	竣工

	十一、绿建区
	
	
	759503
	180000
	

	65
	江苏理工学院武进绿建区协同创新园
	用地面积2055亩，总建筑面积82万平方米。主要建设教学培训楼、实验研发楼、图书馆、实训楼、行政楼、会议中心、创业创新中心，配套建设宿舍、食堂、体育健身中心、综合服务用房等，同步实施水系调整、水电气、信息等配套设施。
	2022-2026
	759503
	180000
	单体全部完工，部分装修

	十二、雪堰镇
	
	
	8405
	4000
	

	66
	常州市武进区潘家小学改扩建工程
	扩建总面积15057平方米，主要扩建1幢5层教学楼，同步实施绿化、道路及水、电、气等配套设施；改建工程主要将运动场整体南移25米，新建田径运动场，原足球场硬化处理，铺设人造草坪。
	2024-2025
	8405
	4000
	主体施工

	十三、前黄镇
	
	
	2600
	1300
	

	67
	寨桥自建区二期基础设施配套
	用地50亩，建设道路、水电气等市政基础设施配套。
	2023-2025
	1800
	500
	主体施工

	68
	祝庄自建区基础设施配套
	用地12亩，规划20户建设12户道路、雨污水、燃气、电力、绿化等配套。
	2024
	800
	800
	竣工

	十四、洛阳镇
	
	
	20739
	9739
	

	69
	洛阳路（武南路-网船桥）提档升级工程
	对洛阳路（武南路-网船桥）段、东都路（洛阳路-洛阳桥）段进行改造，同步实施管线、道板及3座桥梁桥面系改造。
	2023-2024
	2992
	1992
	竣工

	70
	常州市武进区洛阳高级中学改扩建工程
	用地面积68400平方米，建筑面积27552平方米。同步实施道路、绿化、管线等。
	2023-2024
	16000
	6000
	竣工

	71
	阳光路（永安里路-东陈路）改造工程
	实施道路白改黑、侧平石更换等，改造道路长1000米，改造面积15100平方米。
	2024
	625
	625
	竣工

	72
	洛阳镇小留河（王家滩排涝站—王家滩后底岸八亩头段）圩堤加固工程
	主要为对小留河沿线1380米范围东岸堤防进行加高加固。
	2024
	1122
	1122
	竣工

	十五、湟里镇
	
	
	1450
	1450
	

	73
	湟里镇夏田桥抢修保通工程
	对夏田桥进行抢修改造，设置助航设施、桥头引道及交安设施。
	2024
	1000
	1000
	竣工

	74
	湟里镇红湖桥重建工程
	桥梁跨径75米，两侧接线长365米，一般路段宽7米，桥面总宽8米。
	2024
	450
	450
	竣工

	十六、嘉泽镇
	
	
	16691
	10059
	

	75
	新孟河（嘉泽镇）沿线支浜排口综合整治示范工程
	建设面源削减生态拦截、支浜水环境提升、规范化建设、城镇生活污水排污口规范化整治、精准溯源等工程。
	2023-2024
	8629
	6000
	竣工

	76
	钦风路（延政西大道-环湖北路）工程
	新建道路长769.8米，红线宽27米。同步实施雨水、污水、给水等管线及交通设施、照明、绿化等。
	2023-2024
	4862
	1459
	竣工

	77
	武进区夏溪中心幼儿园扩建工程
	用地面积7.6亩，建筑面积8000平方米，主要建设教学用房、办公用房、食堂、户外活动场及停车场等。
	2023-2024
	3200
	2600
	竣工





