附件：太湖湾度假区政府性工程财政财务管理流程图
















建设单位编制年度基本建设项目投资方案





财政部门汇总审核投资计划、估算、概算、预算、资金来源





太湖湾度假区管委会审批





财政部门参与工程招投标、审核招投标方式、主要条款等，重要资料财政备案。





财政和审计监察部门联合委派审计单位全过程跟踪审计，参与工程重大变更、定价





财政部门审核工程进度款支付





财政和审计监察部门对工程结算报告审核、审计，参与工程结算，重大问题协商





财政部门审批竣工财务决算报告








