湖塘镇2004年拆迁工作任务分解表

我镇2004年拆迁工作任务繁重，为了保证拆迁工作的顺利进行，充分发挥各级、各部门的工作积极性，现将拆迁项目分解、责任分工和相关工作要求明确如下：

一、项目分解及责任分工：

	组号
	分管领导（组长）
	工作组成员
	责任区域
	项目
	完成时间

	第一组
	沈新锋

莫中贤（副组长）
	周建林、戴东安、沈秀芳、钱志强、郑勇军、林建平、恽怡勤、凌亚华、顾宏亮、贺忠平、张仕新、江凤玉
	东升

杨区

东新

江村

三勤
	312国道（大运河）

青洋路

广电东路

武进纺织工业园二期

采菱新村二期

三勤安置区
	根据上级要求推进

根据上级要求推进

2004年6月底

2004年6月底

2004年8月底

2004年9月底

	第二组
	陆秋明
	张洪达、谢一茹、程  勤、程曙清、徐凤娟、李兰芳、杨鹤兴、胡建坤、张寒琴
	小庙

大华

龙潭

东华
	大学城实训基地

夏城南路

隔湖东路

永胜路
	2004年6月底

2004年4月底

2004年4月底

2004年6月底

	第三组
	沈元明

许锡刚（副组长）
	梅金娣、史乾洪、王林兴、李浩兴、周玉萍、冯明中、金建安、沈小飞、王炎东
	小留

北庙桥

与宁
	行政中心南地块

永胜路

小留安置区

经一路

鸣凰工业园二期

淹城公园
	2004年6月底

2004年6月底

2004年6月底

2004年6月底

2004年6月底

2004年6月底

	第四组
	吴晓东

陈春兴（副组长）
	周国伟、盛小松、裴晓冬、闵  成、谭志新、张  桔、张志洪、俞燕平
	淹城

张家坝

华家

何留

湾里
	淹城公园

淹城路南段

淹城安置区

定安西路
	2004年6月底

2004年4月底

2004年8月底

2004年6月底

	第五组
	许岳兴

朱国元（副组长）
	张秀德、管建全、陶春健、徐小英、陆迪云、马志丹、王小珍、王浩荣
	夏雷

蒋公岸

马家巷

聚湖

周家巷

沙塘岸
	312国道、大运河

聚湖安置区

淹城路北段

城西工业园
	根据上级要求推进

2004年8月底

2004年4月底

根据上级要求推进

	第六组
	李文平
	金建荣、陈志金、崔须剑、金  媛、梅国荣、华国成、陈建芬、虞亚良、钱勤东、徐  烨
	烈帝
	312国道（大运河）
	根据上级要求推进

	第七组
	储小平
	王  诚、王国祥、薛习庆、王文华、费小良、刘国范、李新荣、壮国良、吕  娟
	老坝

湖塘

花园
	金鸡路

312国道（大运河）

金鸡安置区
	2004年6月底

根据上级要求推进

2004年9月底

	第八组
	谈伟新

杜江帆（副组长）
	郑庆芳、何国平、羊  震、费志远、许忠兴、王伟星
	降子
	312国道（大运河）

金鸡路

常武路改造
	根据上级要求推进

2004年6月底

根据上级要求推进

	第九组
	史天新

徐伟（副组长）
	贾国健、莫茹萍、狄树朝、朱焕松、冯小伟、崔济安、王焕根
	蒋湾

大巷
	南田公园

政法广场南地块

大巷安置区

星火路、降子路

常武路改造
	2004年6月底

2004年6月底

2004年6月底

2004年4月底

根据上级要求推进


二、工作要求

1、拆迁安置工作是全镇年内的中心工作任务，全镇各级务必统一思想，提高认识，服从和服务于全镇拆迁工作大局，强力加以推进。

2、2004年我镇拆迁工作实行组长负责制，各项目工作组组长为拆迁范围内所有拆迁项目的第一责任人，必须按照责任分工要求，加大工作力度，抢抓时间进度，确保各项拆迁任务的顺利完成。

3、各项目工作组要根据拆迁工作任务，明确内部责任分工，分解落实任务，完善相关制度，并迅速进入角色开展工作。

4、镇拆迁办要主动与上级有关部门衔接，办理好相关前期手续，各项目工作组的要按照推进时间要求排出工作计划，主动与相关村衔接、配合，改进工作作风，严格工作程序，切实做到依法拆迁。

5、本表作为各项目工作组考核的依据。            
