湖塘镇开展“128”工程建设专项行动

暨环境综合整治工作方案

为认真贯彻落实《关于开展“128”环境综合整治专项行动的意见》（武办发〔2008〕92号）文件精神，全面整治环境秩序，改善全镇环境面貌，提升湖塘对外形象，特制订《湖塘镇开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作方案》，具体内容如下：

一、整治范围

环境综合整治的范围是：“一高”、“二河”、“六路”沿线及全镇各村、社区环境。

“一高”：即南北高架；

“二河”：即永安河（湖塘段）、长沟河；

“六路”：即青洋路、武南路、延政西路、淹城路、长虹路、新312国道。

村庄（社区）环境：全镇各村、社区辖区环境卫生及环境秩序。二、总体要求

通过开展“128”工程建设专项行动和全镇环境综合整治工作，进一步整治环境卫生及环境秩序，完善长效管理措施，提升全镇环境质量，确保全镇“一高”、“六路”沿线两侧要建筑整齐、立面出新、绿化成片、村庄秀美，“两河”要河道畅通、水体洁净、岸坡整洁、岸绿景美。“村庄环境”要卫生整洁、秩序井然、河塘清洁、环境优美。

三、主要内容

（一）“一高”、“六路”环境综合整治

1、建筑物立面出新。“一高”、“六路”两侧200米之内的可视建筑物要按照区制订的标准实行立面出新（标准见附4）。对所涉及的民房，经区道路综合整治指挥部办公室验收符合立面出新要求的，区、镇财政实行定额补贴，不足部分由行政村自行解决，企事业单位立面出新所需资金由各单位承担。

2、拆除违章建筑。对“一高”、、“六路”沿线的违章建筑，要坚决予以拆除。对沿线残墙断壁，原则上要进行拆除。沿线破房、旧房能修整的，要按规定在限定期限内修整和立面出新；不能修整的，要及时拆除，并在原址做好绿化工作。

（二）“二河”环境综合整治

1、河道清淤。全面清淤河道，做到河道畅通无淤积，河中无障碍物（暗坝、鱼簖、沉船），无长期滞留船只。

2、岸线整治。根据河道实际，对局部地段进行护岸。拆除河道沿线违章建筑物、码头、沿岸吊机等，清理河道及岸线垃圾，确保岸坡无乱搭建、乱堆放、建筑及生活垃圾、乱垦乱种和非法侵占河道现象。

3、污水截流。调查河道沿线入河排污口，加快实施污水管网建设，做好污水截流工作。

4、河道两侧绿化。全面梳理河道绿化，及时做好绿化补栽工作，力求区级河道两岸30米范围内能绿则绿、不留空白、不留断点。

5、河道长效管护。切实加强对永安河的长效管理，完善管理考核标准和办法，加强日常督促检查，确保河道管护实效；对于城管局负责的长沟河，要加强督促和协调，提升长效管护效果。

（三）村庄(社区)环境综合整治

1、整治房前屋后。整治村（居）民住宅周边乱堆放、乱搭建、乱吊挂、乱竖标牌，做到屋前净、屋后齐、屋旁清。

2、完善基础设施。取缔村边、路边、河边露天粪坑，完善外来人口集居地公厕设施，垃圾收集房要有门有盖，箱体整洁，周边硬化50公分。

3、取缔无照经营。取缔无证经营废品收购点、拾荒户。取缔镇村道路沿线乱设摊、乱堆放、乱吊挂及乱树标牌等。

4、加强长效管理。进一步加强卫生日常保洁，巩固环境整治成果，对已实行“网格式”的村及社区，强化督查，严格考评，进一步提升保洁质量；对未实行环卫“网格式”的马家巷、蒋公岸等村，要进一步提高管理标准，强化管理措施，切实抓好日常保洁，确保整治成效。

四、组织机构及职责分工

为顺利推进“128”工程建设专项行动和全镇环境综合整治工作，确保各项整治任务顺利完成，镇成立“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作领导小组。由王伟华任组长，徐伟、殷宪荣、王晓剑、吴琨任副组长，成员由爱卫办、综合执法队、水利站、环保办、建管所、社区办等部门组成。领导小组下设四个工作小组和办公室，四个工作小组分别有徐伟、殷宪荣、王晓剑、吴琨担任小组长，按照各组任务分工表（见附1），抓好各项整治工作；办公室设在爱卫办，由徐伟兼任主任，沈秀芳任副主任，指导、协调各项整治工作。

五、实施步骤

1、调查摸底阶段（6月20日前）

各村、社区、相关职能部门开展整治项目的调查摸底、了解现状，掌握整治重点和任务，制订整治方案和措施。

2、组织实施阶段（6月20日—8月20日）

按照整治方案，各村、社区、相关职能部门要周密部署，精心组织，有序实施，全力整治，确保按时按质完成整治任务。

3、检查验收阶段（8月20日—8月30日）

镇组织有关部门对整治工作进行考核验收，开展环境综合整治工作总结评比活动，对整治工作中实施有力、进度较快、成效明显的单位进行表彰奖励。

六、有关要求

1、加强领导。本次专项行动和环境综合整治工作是加快我镇环境建设，提升城区形象的重要举措。各村、社区及各责任部门要高度重视，成立相应领导小组和工作班子，制订详细工作方案，明确工作责任，全力组织实施。

2、强化宣传。各村、社区及各责任部门要认真做好政策宣传和发动工作，认真细致地做好相关人员的思想教育，积极稳妥地化解整治行动中的矛盾和问题，确保各项工作有序开展。各村、社区要大力宣传专项行动和环境综合整治的目的意义，动员广大群众积极行动，支持、参与环境整治工作，营造浓厚的整治氛围。

3、加快推进。各村、社区及各责任部门要站在全局的高度，充分认识这次专项行动和环境综合整治工作的重大意义，根据各村整治任务（见附2），上下齐心，协力同心，齐抓共管，加快推进。要针对环境整治工作中存在的突出问题，逐一梳理，排出倒计时工作计划，全力推进。 

4、加强管理。各村、社区及各责任部门要正确处理集中性工作与经常性工作的关系、近期工作与长远目标的关系、硬件建设与软件建设的关系，加强和改进环境综合治理，并切实加强对长效管理的督查，尤其是对“五乱”整治要建立长效管理队伍，强化日常管理，提升管理水平。

附：1、开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治任务分工表

        2、开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治任务分解表

3、开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作计划表

4、武进区主要道路两侧建筑物立面出新操作要求 

附1：

湖塘镇开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作任务分工表

	组

别
	组

长
	副

组

长
	目   标   任  务
	完成时间
	责任部门
	责

任

人
	涉及

单位

	第

一

组
	徐

伟
	沈

秀

芳
	1、开展 “一高”“六路”沿线村庄、企事业单位建筑物按标准立面出新的落实、指导、督查工作。

2、指导、督查村（社区）环境综合整治工作。

3、加强对环境卫生长效管理的考评、督查工作，提高保洁质量。

4、做好领导小组办公室牵头、协调工作。
	8月20日

前
	爱卫办
	沈

秀

芳
	相关村、相关企事业单位、工业集中区

	第

二

组
	王

晓

剑
	金周

建建

荣林
	1、做好道路两侧以及村庄违章建筑、乱堆放、乱设摊、临时集贸市场整治的落实、指导、督查工作。

2、做好全镇范围内无证无照废品收购点（店）清理的落实、指导、督查工作。

3、落实“一高”“六路”沿线断墙残壁的拆除、沿线破房、旧房的修整和拆除工作。
	8月20日前
	城管中队

建管所
	金周

建建

荣林
	相关村、社区、企事业单位

	第

三

组
	殷

宪

荣
	金

建

安
	1、对“二河”进行河道清淤，做到河道通畅无淤积，河中无障碍物、无长期滞留船只。

2、开展“二河”岸线清理工作，拆除河道沿线违章建筑、码头、沿岸吊机，清理垃圾，确保岸坡无乱搭建、乱堆放建筑及生活垃圾、乱垦乱种和非法侵占河道现象。

3、全面梳理“二河”河道绿化情况，及时做好两岸30米范围的绿化补栽工作。

4、加强河道环境卫生长效管理工作，提升河道保洁质量
	8月30日前
	水利站
	金

建

安
	相关村、社区、企事业单位

	第

四

组
	吴

琨
	管

建

全
	1、调查“二河”河道沿线入河排污口，做好污水截流工作。

2、完成鸣凰工业集中区主要道路污水干管的铺设工作。

3、开展好全镇的企业污水达标排放工作
	8月30日前
	环保办
	管

建

全
	相关村、社区、企事业单位


附2：

开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作任务分解表

	序号
	责任单位
	目    标    任    务
	完成时间
	责 任 人
	备注

	1
	周家巷村
	1、南北高架沿线69户建筑物立面出新
	8月20日前
	潘岳方
	

	
	
	2、整治村主干道店外店、乱竖杆牌及邹家组、杨树园组、周家组拾荒户5户
	7月20日前
	
	

	
	
	3、取缔露天粪坑9只（社桥组菜田露天粪坑5只，倪家组1只，潘家组3只）
	
	
	

	
	
	4、整修缺门缺盖垃圾收集房（箱）
	
	
	

	
	
	5、拆除本村范围内沿岸吊机
	
	
	

	2
	张家坝村
	1、淹城路沿线61户、南北高架沿线124户建筑物立面出新
	8月20日前
	吴国强
	

	
	
	2、清理大坝浜、张家坝段、竹园16号西侧河道岸脚垃圾、漂浮物
	7月20日前
	
	

	
	
	3、整修淹城路东侧1只垃圾箱
	
	
	

	
	
	4、取缔废品收购点、拾荒户18户
	
	
	

	3
	淹城村
	1、淹城路沿线69户、南北高架211户建筑物立面出新
	8月20日前
	曹建浩
	

	
	
	2、整修村主干道2只垃圾收集房（箱）
	7月20日前
	
	

	
	
	3、清理大坝浜、张家坝段、大坝闸南侧河道岸脚垃圾、漂浮物
	
	
	

	
	
	4、整治大坝组乱搭棚户7处
	
	
	

	
	
	5、取缔大坝组废品收购点、拾荒户5户，大屋组2户
	
	
	

	
	
	6、治理大坝组散养家禽2户，蒋家组1户
	
	
	

	4
	沙塘岸村
	1、整修沙东、沙西、上村6只垃圾收集房（箱）
	7月20日前
	裴建初
	

	
	
	2、取缔废品收购点、拾荒户3户
	
	
	

	
	
	3、清理乱堆放多处
	
	
	

	
	
	4、整治老村委主干道乱设摊3处
	
	
	

	
	
	5、拆除本村范围内沿岸吊机
	
	
	

	5
	华家村
	1、淹城路沿线134户、两高119户建筑物立面出新
	8月20日前
	许兆祥
	

	
	
	2、整治村委主干道东侧沿线乱设摊30多处
	7月20日前
	
	

	
	
	3、取缔废品收购户15户（城西工业园和人民西路交界处）
	
	
	

	
	
	4、清除滩上东侧菜田，华家新村31号南边菜田露天粪坑3只
	
	
	

	
	
	5、整修滩上组东侧、严塘组路边3只垃圾收集房（箱）
	
	
	

	
	
	6、整治滩上组，上村组家前屋后乱堆放
	
	
	

	6
	何留村
	1、南北高架沿线20户建筑物立面出新
	8月20日前
	江国中
	

	
	
	2、整修垃圾收集房（箱）（林家组3只，何家组4只，杨家组3只，东墩下2只，安元2只，西墩下1只，村工业园2只）
	7月20日前
	
	

	
	
	3、取缔废品收购点（店）、拾荒户30户（何家桥18户，林家桥7户，东墩下、西墩下5户）
	
	
	

	
	
	4、整治村主干道乱设摊，乱竖标牌
	
	
	

	
	
	5、清理何家桥组西侧河道漂浮物及岸脚垃圾
	
	
	

	
	
	6、取缔杨家组菜田露天粪坑1只
	
	
	

	
	
	7、取缔村民小组乱搭建汽车库、鸡棚等
	
	
	

	
	
	8、拆除本村范围内沿岸吊机
	
	
	

	7
	湾里村
	1、清理王野鸡村91号门前乱设摊5处
	7月20日前
	壮素琴
	

	
	
	2、整修垃圾收集房（箱）2只
	
	
	

	
	
	3、取缔湾里村组废品收购点（店）、拾荒户20户
	
	
	

	8
	陈家村
	1、取缔废品收购户、拾荒户48户
	7月20日前
	陈产文
	

	
	
	2、清除朝西组1只旱厕、露天粪坑1只
	
	
	

	
	
	3、整修社桥路杨家组3只垃圾收集房（箱）
	
	
	

	
	
	4、整治社桥路陈家组段、薛家村东侧乱设摊7处
	
	
	

	9
	老坝村
	1、新312国道沿线52户建筑物立面出新
	8月20日前
	马林元
	

	
	
	2、整治家前屋后乱堆放（施蒋63号，中蒋18号、27号）
	7月20日前
	
	

	
	
	3、整治乱搭棚户（中蒋27号等）
	
	
	

	
	
	4、整修垃圾箱缺门缺盖、破旧；取缔露天粪坑2个，拆除简易厕所1座，提升改造公厕2座
	
	
	

	
	
	5、取缔废品收购户、拾荒户30户
	
	
	

	
	
	6、取缔水渠组路口与主干道交界处乱设摊30余处
	
	
	

	10
	烈帝村
	1、新312国道沿线128户建筑物立面出新
	8月20日前
	盛建中
	

	
	
	2、整治乱堆放、懒汉炉周边柴火乱堆放（王家组，杨家组，白家组、坂上组）
	7月20日前
	
	

	
	
	3、整修垃圾收集房（箱）7个；取缔露天粪坑5个，拆除简易厕所2座
	
	
	

	
	
	4、取缔王家，杨家村后乱设摊店10余处
	
	
	

	
	
	5、取缔废品收购（拾荒户）28户
	
	
	

	
	
	6、清理乱搭棚户（杨家组连片棚户）
	
	
	

	
	
	7、清理王家村组河道漂浮物及岸脚垃圾
	
	
	

	11
	夏雷村
	1、淹城路沿线483户建筑物立面出新
	8月20日前
	陆冬大
	

	
	
	2、整治懒汉炉周边柴火等杂物乱堆放（夏中组2处，小钱组2处，夏东组2处）
	7月20日前
	
	

	
	
	3、整治乱搭棚户（夏南55号，大钱32号、17号）
	
	
	

	
	
	4、整治主干道小钱村后占道经营、店外设摊15处
	
	
	

	
	
	5、取缔废品收购（拾荒户）10户
	
	
	

	
	
	6、整修垃圾收集房（箱）；取缔露天粪坑2只，拆除简易厕所2座
	
	
	

	
	
	7、清理夏西组大河浜漂浮物及岸脚垃圾
	
	
	

	12
	湖塘村
	1、整治深塘沟20号西侧主干道乱设摊10处
	7月20日前
	王建法
	

	
	
	2、取缔露天粪缸2只
	
	
	

	
	
	3、取缔范家村组4个废品收购站及拾荒户
	
	
	

	13
	花园村
	1、清除乱竖标牌（朱家、杨家、张家92号、98号、花东组）乱吊挂，乱堆放（大河头18号、12号）
	7月20日前
	李建元
	

	
	
	2、整修垃圾收集房（箱）15个，取缔露天粪缸3只
	
	
	

	
	
	3、取缔废品收购户（拾荒户）85户（东方路两侧等）
	
	
	

	
	
	4、整治乱设摊、店外设摊、乱搭棚户55处
	
	
	

	14
	降子村
	1、新312国道沿线66户建筑物立面出新
	8月20日前
	蒋文新
	

	
	
	2、整治村小组乱堆放30余处
	7月20日前
	
	

	
	
	3、整治邵舍主干道两侧乱设摊，店外设摊20处
	
	
	

	
	
	4、清除邵舍组陈旧垃圾（266号前约30平米，270号东侧、113号左前方河塘内）
	
	
	

	
	
	5、整修垃圾收集房（箱）5座
	
	
	

	
	
	6、取缔废品收购点（店）、拾荒户50户
	
	
	

	
	
	7、清除邵舍组123号西南靠金鸡路种菜田里露天粪缸3只
	
	
	

	15
	马家巷村
	1、淹城路沿线361户建筑物立面出新
	8月20日前
	陈国平
	

	
	
	2、拆除简易厕所7座（陈家2座，金家1座，何家滩1座，杨家1座，桑树下1座，徐家1座）
	7月20日前
	
	

	
	
	3、完善三格式化粪池盖板（桑树下，杨家，岳家塘，凌家村），提升改造公厕5座
	
	
	

	
	
	4、取缔废品收购点和拾荒户22户
	
	
	

	
	
	5、完成“五化三有”村区市级达标验收、省级卫生村验收
	
	
	

	16
	聚湖村
	1、淹城路沿线8户建筑物立面出新
	8月20日前
	孙震文
	

	
	
	2、整治家前屋后乱堆放（殷家组，朱家组，聚湖组）
	7月20日前
	
	

	
	
	3、整修垃圾收集房（箱）缺门缺盖5座；取缔露天粪缸4只、拆除简易厕所2座
	
	
	

	
	
	4、取缔废品收购（拾荒户）15户
	
	
	

	17
	蒋公岸村
	1、淹城路沿线231户建筑物立面出新
	8月20日前
	马明忠
	

	
	
	2、整治村小组家前屋后乱堆放（马家组，岸西组，周公岸组）
	7月20日前
	
	

	
	
	3、整修垃圾收集房（箱）缺门缺盖15座
	
	
	

	
	
	4、整治马路市场、周围乱设摊、店外设店20处占道经营
	
	
	

	
	
	5、取缔废品收购（拾荒户）18户
	
	
	

	
	
	6、清除岸西组露天粪缸7只，拆除简易厕所3个，提升改造公厕3座
	
	
	

	
	
	7、清理马家浜两侧岸脚垃圾及杂物
	
	
	

	18
	东新村
	1、长虹路沿线34户、青洋路160户沿线建筑物立面出新；
	8月20日前
	李忠新
	

	
	
	2、整修垃圾收集房（箱）51只（钱家1只，十二房1只，小村3只，新房村4只，郭家2只，顾家1只，杨泉12只，荒田4只，蒋家6只，徐家3只，水各2只，李家7只，凌道主干道5只），箱体周边硬化50公分
	7月20日前
	
	

	
	
	3、清除杨家组露天粪缸1只
	
	
	

	
	
	4、取缔废品收购7户（钱家1户，十二房1户，新房村1户，顾家1户，杨家2户，荒田1户）
	
	
	

	
	
	5、整治青洋路两侧乱竖标牌3处，乱设摊、店外店5处
	
	
	

	
	
	6、整治新312国道乱竖标牌8处，乱设摊3处
	
	
	

	
	
	7、规范十二房村王中良养猪户猪粪管理、灭蝇消杀
	
	
	

	
	
	8、取缔大杨家村（钢管厂）北侧拾荒户45户
	
	
	

	
	
	9、规范村级市场管理，取缔乱设摊店等马路市场
	
	
	

	19
	东升村
	1、新312国道沿线52户建筑物立面出新
	8月20日前
	沈小利
	

	
	
	2、整修垃圾收集房（箱）16座（坝定2座，东西曹4座，朱家2座，上蒋2座，金家3座，朝东1座，冯家2座），箱体周边硬化50公分
	7月20日前
	
	

	
	
	3、取缔拾荒户4户（后淡1户，东西曹1户，冯家1户，金家1户）
	
	
	

	
	
	4、清除露天粪缸12只（坝东3只，东西曹3只，上蒋3只，金家3只）、拆除简易厕所
	
	
	

	
	
	5、整治新312国道沿线占道1户，乱竖标牌1处
	
	
	

	
	
	6、整治上蒋与雕庄交界乱设摊、店外店6处
	
	
	

	20
	杨区村
	1、新312国道沿线141户建筑物立面出新
	8月20日前
	管建新
	

	
	
	2、整修垃圾收集房（箱）6只（东施1只、谢家2只、利明小学1只、杨家2只）
	7月20日前
	
	

	
	
	3、取缔拾荒户7户（杨家3户、陆家3户、精细化工厂内1户）
	
	
	

	
	
	4、拆除露天粪坑3只（东施村民小组）
	
	
	

	
	
	5、拆除简易厕所2只（东施1只，谢家1只）
	
	
	

	
	
	6、整治马遥路沿线乱竖标牌5处，乱设摊、店外店等马路市场13处
	
	
	

	21
	东华村
	1、清除废品收购点（店）（宋家组1户、白家组北面2户）
	7月20日前
	杨国伟
	

	
	
	2、拆除简易公厕（白家组5座、马家组8座），取缔露天粪缸1只，提升改造公厕5座。
	
	
	

	
	
	3、取缔村民小组乱搭建汽车库等
	
	
	

	
	
	4、整修垃圾收集房（箱）缺门缺盖2座，箱体周边硬化50公分
	
	
	

	22
	龙潭庵村
	1、整修垃圾收集房（箱）35只（村委主干道11只，陈西3只，陈东3只，板桥5只，张家3只，芦西2只，芦东3只，新东2只，新西1只，宋家2只）
	7月20日前
	秦伟庆
	

	
	
	2、设置垃圾收集房（箱），杜绝龙潭段3个企业的生活垃圾、工业垃圾直接倒在马路上
	
	
	

	
	
	3、整治村委门口木材市场
	
	
	

	23
	三勤村
	1、青洋路沿线286户建筑物立面出新
	8月20日前
	王国锋
	

	
	
	2、整修垃圾收集房（箱）15只（王浜2只，周家2只，薛家5只，李家2只，路家1只，杨家1只，大袁1只，小袁1只），提升公厕3座
	7月20日前
	
	

	
	
	3、取缔废品收购7户（曹家1户，杨家1户，何家1户，前中1户，周家2户，大袁1户）
	
	
	

	
	
	4、规范管理南巷村组河塘北侧木材市场
	
	
	

	
	
	5、拆除本村范围内沿岸吊机
	
	
	

	
	
	6、完成“五化三有”村区市级达标验收、省级卫生村验收
	
	
	

	24
	长虹村
	1、长虹路沿线74户建筑物立面出新
	8月20日前
	吴全岳
	

	
	
	2、整修垃圾垃圾收集房（箱）8只（八房2只，塘坊2只，张良厂门口1只，何家2只，凌塘工业园1只）
	7月20日前
	
	

	
	
	3、取缔露天粪缸3只（塘坊1只，凌塘2只），提升改造公厕1座
	
	
	

	
	
	4、整治长虹路两侧乱设摊店外店32处，乱竖标牌18处
	
	
	

	
	
	6、取缔何家桥、马杭环卫所门口马路市场（乱设摊23处）
	
	
	

	
	
	7、拆除本村范围内沿岸吊机
	
	
	

	25
	江村庵村
	1、新312国道沿线66户建筑物立面出新
	8月20日前
	缪永全
	

	
	
	2、完成“五化三有”村区市级达标验收
	7月20日前
	
	

	
	
	3、提升改造公厕2座
	
	
	

	26
	大巷村
	1、长虹路沿线52户建筑物立面出新，整治屋前屋后乱堆放
	8月20日前
	马志新
	

	
	
	2、完成“五化三有”村区市级达标验收、省级卫生村达标验收
	
	
	

	27
	大华村

	1、取缔上店桥北组拾荒户5户，家前屋后乱堆放5处
	7月20日前
	吴 松
	

	
	
	2、清除上店桥北组露天粪缸4只
	
	
	

	
	
	3、规范徐炳安养猪户粪便管理，灭蝇消杀到位
	
	
	

	
	
	4、整修垃圾收集房（箱）缺门缺盖2座
	
	
	

	28
	蒋湾村
	1、取缔露天粪缸1只
	7月20日前
	周国明
	

	
	
	2、清理乱堆放2处（别墅区）
	
	
	

	
	
	3、完成“五化三有”村区市级达标验收
	
	
	

	29
	鸣凰村
	1、清除露天粪缸3只（龚家村28号、32号）；
	7月20日前
	黄建国
	

	
	
	2、取缔废品收购点2户（西桥1号、兴隆河175号东）
	
	
	

	
	
	3、整治乱堆放5处（龚家村18、26号，西桥33、49号，路2号）
	
	
	

	
	
	4、整修垃圾收集房（箱）1只（龚家村41号）
	
	
	

	30
	张家村
	1、武南路沿线72户建筑物立面出新
	8月20日前
	丁志超
	

	
	
	2、取缔露天粪缸5只（东西狄河边）
	7月20日前
	
	

	
	
	3、整修垃圾箱（坝头村1、39号，东狄21号，西狄20、22、9号）
	
	
	

	
	
	4、整治乱堆放严重（坝头村76、17、39、60、48号，东狄30、16、21号，西狄7号）
	
	
	

	
	
	5、取缔废品收购点6户（西狄22号、122号、11号）
	
	
	

	31
	小留村
	1、延政西路沿线40户建筑物立面出新
	8月20日前
	王益民
	

	
	
	2、清除露天粪坑4只（南周村7号东边、南边，31、33号
	7月20日前
	
	

	
	
	3、取缔废品收购点2户（南周村39号南边，东边）
	
	
	

	
	
	4、规范小留新村养猪户粪便、灭蝇等管理
	
	
	

	
	
	5、整治乱堆放（南周村7、8、14、45号）、乱搭棚户（鸡棚等）
	
	
	

	
	
	6、整修垃圾收集房（箱）（南周村1、7号）
	
	
	

	
	
	7、完成“五化三有”村区市级达标验收
	
	
	

	
	
	8、提升改造公厕2座
	
	
	

	32
	小庙村
	1、清除沟西别墅区拆迁后的建筑垃圾、残墙断壁
	7月20日前
	张坤荣
	

	
	
	2、整治沟西别墅区个别花台种菜现象及杂草丛生；别墅区北面围墙及个别户刷白
	
	
	

	
	
	3、清除黄中别墅区西北角公厕旁卫生死角
	
	
	

	
	
	4、整治黄中别墅区个别花台种菜及杂草丛生现象；别墅区北面围墙及个别户刷白
	
	
	

	
	
	5、完成“五化三有”村区市级达标验收
	
	
	

	
	
	6、提升改造公厕2座
	
	
	

	33
	沟南村
	1、清除露天粪坑1只（欧密格前河边）
	7月20日前
	徐全中
	

	
	
	2、取缔废品收购点1户（欧密格厂门前）
	
	
	

	
	
	3、整治乱堆放3处（港东村12、18、53号）
	
	
	

	
	
	4、整修垃圾收集房（箱）2只（港东村1、51号）
	
	
	

	
	
	5、拆除本村范围内沿岸吊机
	
	
	

	34
	与宁村
	1、延政西路沿线19户建筑物立面出新
	8月20日前
	干国良
	

	
	
	2、取缔废品收购点、拾荒户2户（南刘村1户，后三坟32号）
	7月20日前
	
	

	
	
	3、整治乱堆放12处（时家村9号，南刘村11、15、17、20、23、26、27、33、36、37、40、43等，后三坟7、10、11、26、31、33、30、39、42等，前三坟村前路2处，与宁南桥1处）
	
	
	

	35
	北庙桥村
	1、整修垃圾收集房（箱）6座（下沿村西、南、北各1只，北庙桥桥南1只等）
	7月20日前
	朱怀听
	

	
	
	2、取缔废品收购点、拾荒户（北庙桥1号，刑村56号前边多处，刑村1号后边，刑村66号）
	
	
	

	
	
	3、规范养猪户粪便、灭蝇等管理（刑村45号西边）
	
	
	

	
	
	4、整治乱堆放7处（刑村65、46、29、6、21、38号等）
	
	
	


附3：

湖塘镇开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作计划表

	阶 段
	任  务  要  求
	完成时间
	责任人
	责任部门
	备  注

	组织发动阶段
	1、建立组织，成立领导小组、工作小组、办公室。
	6月13日
	王伟华
	整治办
	

	
	2、召开相关部门负责人会议和开展调查摸底工作。
	6月18日
	王伟华
	整治办
	

	
	3、制订好全镇开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治工作方案。
	6月20日
	徐  伟
	整治办
	

	
	4、组织召开开展“128”工程建设专项行动暨环境综合整治动员大会，全面部署整治工作。
	6月21日
	徐  伟
	整治办
	

	整理实施阶段
	1、各工作小组、行政村、社区和相关职能部门根据整治工作方案中的各项工作目标、任务，制定出具体的分阶段完成任务的细化方案，要把各项工作责任到人，排出工作进度时间表，确保各项工作按时完成。
	6月25日前
	各责任人
	工作小组

行政村

相关职能部门
	

	
	2、各工作小组根据职责，培植好建筑物立面出新样板村、破房、旧房整修样板房，并指导、督查、帮助基层开展好整治工作。
	7月20日前
	徐  伟

王晓剑

殷宪荣
	各工作小组
	

	
	3、各行政村全面完成辖区范围内村庄整治和环卫设施修复工作。
	7月20日前
	各村书记
蹲点村干部
	各行政村
	

	
	4、召开第一次现场推进会
	7月20日左右
	陆秋明
	整治办
	

	
	5、“128”沿线的行政村、企事业单位全面完成可视范围内建筑物立面出新工作。
	8月20日前
	村书记
蹲点村镇干部         相关职能部门
	行政村

企事业单位
	

	
	6、召开第二次现场推进会。
	8月20日左右
	陆秋明
	整治办
	

	
	7、各工作小组、行政村、相关职能部门全面完成环境综合整治和“128”专项整治工作任务。
	8月30日前
	徐  伟

王晓剑

殷宪荣

各村书记
相关职能部门负责人
	工作小组

行政村
相关职能部门
	

	检查验收阶段
	1、对照标准，进行全面检查验收。
	8月30日左右
	王伟华
	整治办
	

	
	2、召开表彰大会。
	9月20日左右
	徐  伟
	整治办
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附4：
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