湖塘镇2006年政府重点工作和重点工程推进责任表

	序号
	工  作  内  容
	工   作   要   求
	责任人
	责任单位

	1
	开展协税护税工作
	整合工商、税务、财政、企管等部门的力量，组建协税护税联合执法办公室，重点对外出开票、异地注册企业进行专项整治，强化税收监管，确保税款应缴尽缴，确保实现预算内财政收入4亿元
	沈新峰
	财政所

	2
	组织各项资金收缴
	确保全年征收土地款、资金款、租金等款项1.5亿元
	沈新峰
	资产办

	3
	鸣凰工业园标准厂房的运作
	3月份制定出台招租政策，组建班子进行招商，尽早产生效益
	沈元明
	鸣凰园区办

	4
	完成社区基础设施建设任务
	阳湖街办：2－4月花园、北建社区活动室改建；5月部分道路修补及绿化维护；6月部分社区下水道疏通；7月部分社区化粪池清理

马杭街办：3月集镇区主要道路维修及河东公厕改造；4月菊花路设立路牌安装路灯；5月广电路安装路灯；6月广电路绿化改造；年内兴隆街及有关小区技防设施建设

鸣凰街办：2月鸣中桥、鸣西桥维修；3月鸣南、鸣北活动室装修及办公活动设施的添置；4月建镇南路、鸣东街及下水道改造；5月部分道路硬化修补；年内集镇及部分村自来水改造
	殷忠兴

裴晓东

许锡刚

莫中贤
	各街办

	5
	开展“星级社区”创建工作
	年内河东、东方、鸣南、鸣北、花园、北街、北建、菊花、采菱社区要积极争创“三星”社区，相关社区要积极做好争创四星的准备工作
	殷忠兴

裴晓东

许锡刚

莫中贤
	各社区居委

	6
	召开第二届社区居民代表大会
	9月份左右召开
	殷忠兴

裴晓东

许锡刚

莫中贤
	各社区居委

	7
	建立农民安置区社区机构
	3－4月份在长安家园试点，5－6月全面组建
	殷忠兴
	社区办等相关部门

	8
	建立新小区接收机制
	与区有关部门衔接后确定实施意见，上半年完成
	殷忠兴
	社区办

	9
	落实老小区环卫社会化管理办法
	落实好相关人员和资金，3月份到位
	殷忠兴
	社区办

各街办

	10
	技防村建设
	按照成熟一个发展一个的原则，今年陈家、老坝、北庙桥、鸣凰、张家、何留、张家坝、三勤、东新、江村、东升、龙潭、小留、聚湖、湖塘、花园16个村要建成技防村
	李文平
	综治办

	11
	配合“法制江苏”创建工作
	创建“法制湖塘”
	李文平
	司法所

	12
	筹集社会救助资金
	7月份确保筹集资金500万元以上
	李文平
	民政办

	13
	中福在线彩票发行点建设
	4月份按上级民政部门要求建设到位
	李文平
	民政办

	14
	落实最低生活保障制度
	提高最低保障水平，享受低保人数达到1.5％以上，7月份到位
	李文平
	民政办

	15
	完成工业技改投入
	推进50个超千万投资项目建设，确保完成工业投入16亿元
	许岳兴
	企管站

	16
	培植规模企业
	培植超亿元企业30家以上，0.5－1亿元企业30家以上
	许岳兴
	企管站

	17
	社保扩面工作
	按照任务分解，落实管理责任，确保全年完成指标
	许岳兴
	劳动所

	18
	村级标准厂房建设
	督促指导村一级完成25万平方建设任务
	许岳兴
	企管站

	19
	纺织工业园热电厂建设
	3月份完成一期工程，6月份启动二期工程建设
	许岳兴
	热电厂

	20
	创建全国生态示范区
	10月迎接验收
	许岳兴
	环保办

	21
	实施“三清”工程
	未通过“三清”验收的村要完成任务；对通过“三清”验收的村组织回头看，制定长效管理方案。
	徐  伟
	爱卫办

	22
	落实对主要村级道路、河道保洁的社会化运作办法
	3月份制定办法，4月份开始运作
	徐  伟
	爱卫办

	23
	新城阳光实验幼儿园教学楼装潢工程
	7月份完工
	徐  伟
	文教办

	24
	马杭幼儿园易地重建
	年内完成前期准备工作
	徐  伟
	文教办

	25
	农村股份制改革工作
	6月底前完成8个村股份制改革任务；制定股份合作社资产保值增值考核办法。制定股份合作社运行监管办法。
	殷宪荣
	经管办

	26
	落实被征地农民保障制度
	按区要求进行试点和推开
	殷宪荣
	经管办

	27
	实施农村改水工作
	计划改水2000户。
	殷宪荣
	水利站

	28
	三勤生态园建设
	加快园区旅游设施建设，举办中国乡村游江苏开游仪式
	殷宪荣
	三勤园区

	29
	完成利用外资任务
	确保完成合同外资4500万美元以上，到账外资2200万美元以上
	陆秋明
	招商办

	30
	纺织城、长虹中心村的筹建
	纺织城一期20万平方3月开工，年底竣工试营业；中心村06年计划建设10万平方
	陆秋明
	筹建办

投资发展有限公司

长虹村

	31
	菱港物流园建设
	帝尔斯各项工程2月中旬开工，年底全部竣工，4月份开始招商；益联各项工程2月开工建设，5月完成。5月18日举行开业典礼并进入全面招商，8月份全部完成招商工作，市场进入全面运行。
	陆秋明
	帝尔斯

益联

园区筹建办

	32
	大学新村消费品综合市场的建设
	2月招投标，3月开工建设，10月竣工验收，年内交付使用。2月上旬开始招商工作，6月下旬确定经营单位。
	陆秋明
	三产办

	33
	组建成立三产投资发展公司
	上半年制定组建方案，下半年力争完成公司组建
	陆秋明
	三产办

	34
	小庙、小留安置区市场筹建
	根据安置区建设进度，及早谋划，确定规划方案，做好市场开工建设的准备工作
	陆秋明
	市管办及相关单位

	35
	实施路桥改扩建工程
	1、278公里村道养护；2、180座桥梁实地勘查，消除隐患；3、11.4公里县乡道路养护；4、鸣中桥、鸣西桥等7座桥梁的改造维修
	王晓剑
	交管所


