湖塘镇水环境专项整治重点工作分解表

	组
别
	组长
	副组长
	工 作 内 容
	完成时间
	责任部门
	责任人
	备注

	第

一

组
	李文平
	吴

琨

金建荣
	1、 完成中凉新村、北建新村、花园新村雨污管网改造工程。
	07.12.30
	阳湖街办

城管中队
	吴  琨

金建荣
	

	
	
	
	2、对河道两侧乱堆放、乱搭建等违章建筑进行拆除清理。
	
	
	
	

	第

二

组
	许岳兴
	张锡南
	1、马杭污水处理厂提标改造工程方案通过论证。
	07.11.30
	城西园区办
周家巷村委
	张锡南
陈一奇
潘岳方

相关企业

负责人
	

	
	
	
	2、马杭污水处理厂提标工程建设。（包括脱氮除磷）
	08.6.30
	
	
	

	
	
	
	3、马杭污水处理厂尾水改道新运河排放方案报区水利局、环保局审批。
	07.10.31
	
	
	

	
	
	
	4、城西园区所有企业工业、生活污水接管（包括二期、周家巷工业集中区）。
	07.12.30
	
	
	

	
	
	
	5、落实马杭污水处理厂企业提标排放预处理设施的建造，确保08年6月30日前完成。
	08.6.30
	
	
	

	
	
	
	6、城西园区一、二期内所有企业的工业、生活污水必须接入城区污水管网。
	07.12.30
	
	
	

	第

三

组
	王晓剑
	管建全

张建军

谭志新

程曙清
	1、对排入镇域河道不达标的工业污水排放口，一律封堵，对必须达标排放的企业，加强监督，一经发现超标排放，封堵整治（整治时间不少于20天），报请环保局批准是否复产。
	07.10.30
	环保办
纺织园区办
纺织工业园热电厂
各相关企业
	管建全
张建军
叶国庆

程曙清

企业
负责人


	

	
	
	
	2、配合相关部门对区化治办列入第二批关停的化工企业（项目）认真做好企业的思想工作，疏导、关停、注销营业执照等。
	07.10.30
	
	
	

	
	
	
	3、配合区、镇相关部门对区环保局提出的十二家无工商营业执照且无环保手续、群众信访、举报、反映大，且污染防治措施不到位的，坚决进行封停，拆除设备等。  
	07.10.20
	
	
	

	
	
	
	4、纺织工业园污水处理厂提标改造工程方案通过论证。
	07.11.30
	
	
	

	
	
	
	5、纺织工业园污水处理厂尾水改道排入新运河工程建设方案报区水利局、环保局审批。
	07.10.30
	
	
	

	
	
	
	6、对镇域内所有必须申领排污许可证的企事业单位，进行全面达标整治，确保年内领取排污许可证。
	07.12.30
	
	
	

	
	
	
	7、对禁燃工作中遗漏的，正在改造的企业，加强监督改造，及早完成改造任务；对既不实施搬迁，又不改造的单位，十月底前坚决封停。
	07.10.30
	
	
	

	
	
	
	8、落实纺织工业园污水处理厂的接管企业提标改造预处理设施的改造工程建设，确保08年6月30日前完成。
	08.6.30
	
	
	

	
	
	
	9、督促日处理200T的印染污泥干化厂加紧调试运行，制订完善管理办法，确保正常运行。
	07.10.20
	
	
	

	第

四

组

	韩汉平
	马志丹

王浩荣
	1、配合相关部门，对区化治办列入第二批关停的化工企业（项目）认真做好企业的思想工作，疏导、关停、注销营业执照。
	07.10.30
	企管站
各相关企业
	马志丹
企业
负责人
	

	
	
	
	2、认真做好工业企业的节能减排、中水回用工作，拿出细化方案，并落到实处。
	07.10.30
	
	
	

	
	
	
	3、配合相关部门，对镇域内所有必须申领排污许可证的企事业单位，进行全面达标整治，确保年内领取排污许可证。
	07.12.30
	
	
	

	
	
	
	4、对工业企业中禁燃工作还不到位的，要采取积极措施，落实到位，对既不改造，又不搬迁、关停的企业，坚决封停燃煤设施。
	07.10.30
	
	
	

	第

五

组
	徐伟
	沈秀芳
	1、认真做好农村改厕工作，改厕率达到100%。
	07.12.30
	爱卫办

小庙村

小留村
	沈秀芳

张坤荣

王益明
	

	
	
	
	2、落实小庙村、小留村生活污水集中处理试点工程。
	
	
	
	

	
	
	
	3、进一步完善环境卫生长效管理。
	
	
	
	

	第

六

组
	殷宪荣
	卢中泉

金建安
	1、完成纺织工业园二期中的黄土浜和东华村的白家浜的清淤工作。（全长4.8公里.,总土方6万余方）
	07.11.30
	水利站
龙潭村
众恒肉联

公司
相关企业
	卢中泉
金建安
秦伟庆
企业
负责人
	

	
	
	
	2、完成龙潭养殖场粪便、污水的收集和地埋式污水处理设施的建造，做到达标排放。
	07.12.30
	
	
	

	
	
	
	3、完成众恒肉联污水预处理设施的建造运行，达标排放。尾水接入马杭污水处理厂，通过区环保局的“三同时”项目验收。
	07.10.30
	
	
	

	
	
	
	4、落实镇域内其他小型养殖场的污水处理设施建设，确保尾水达标排放。
	07.11.30
	
	
	

	
	
	
	5、落实镇域内水环境段面三个自动监测房的建造（10月10日前完工），并配合安装自动监测仪，确保10月底前正常运行。
	07.10.30
	
	
	

	
	
	
	6、认真落实、完善长效管理办法，确保河道整洁，无漂浮物。
	
	
	
	

	第

七

组
	贾国建
	刘征宇

李志岐
	1、提高对中心城区和集镇区三产服务业的接管率，对有条件接管的一定要接管，否则一律封堵排污口。
	07.11.30
	三产办

各相关企业
各农贸市场
	刘征宇

李志岐

市场主任

企业
负责人

	

	
	
	
	2、完成三产服务业高污染燃煤设施的改造，对既不改造，又不关停的服务业，坚决封停燃煤设施。
	07.10.30
	
	
	

	
	
	
	3、督促各农贸市场雨污管网的建设和污水预处理设施的建设，有条件接管的地方一定要接入城区污水管网，其他的达到排放标准才能排放。
	07.11.30
	
	
	

	办

公

室
	王晓剑
	时建中

居敏俊

管建全
	1、认真做好市、区水环境专项整治行动相关文件会议精神的贯彻、落实，提高全镇人民的思想认识和全民知晓率、参与率。
	07.12.30
	水环境

专项整治

办公室
	时建中

居敏俊

管建全
	

	
	
	
	2、充分利用各种宣传工具、媒体，做好全镇水环境专项整治工作推进中的先进事迹、工作进度的报道。
	
	
	
	

	
	
	
	3、定期召开办公室会议，研究、分析、汇总全镇水环境专项整治行动情况，提供领导小组决策。
	
	
	
	

	
	
	
	4、全面组织、协调全镇水环境专项整治行动的各项工作，使全镇的专项整治行动能顺利推进。
	
	
	
	

	
	
	
	5、认真做好各种资料的收集、编制好台帐，将全镇的专项整治行动工作情况每周向区指挥部汇报一次，每月以书面形式汇报一次。
	
	
	
	

	
	
	
	6、制订专项整治行动考核办法，加强监督督查，严肃地将督查情况汇报领导小组，并列入考核。
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