附件

《武进年鉴（2017）》编纂出版计划

	时 间
	工作阶段
	工作任务

	1-2月
	组稿、编辑

(以组稿为主)
	1．采取电话联系、上门指导和初稿交流会等形式，与撰稿人沟通情况，催收稿件，基本完成初稿催收

2．对来稿做好编辑修改工作，要求在5个工作日内完成与撰稿人对稿件的交换意见

	3-4月
	组稿、编辑

(以编辑为主)
	1．抓紧编辑修改，完成编辑、定稿任务

2．做好随文图片征集

3．基本确定图片专辑

4．做好年鉴一校工作

	5-6月
	分  纂
	1．做好各栏目分纂工作

2．各责任编辑配合分纂，做好后续的修改、
校对工作

3．完成年鉴排版和二校工作，6月下旬送出版
社、年鉴编委和各供稿单位审定

	7-8月
	总  纂
	1．汇集出版社、年鉴编委反馈的修改意见，
完成总纂

2．组织全文校对（三校），同时依据《统计年
鉴》核实数据

3．定版，编制索引，完成英文要目翻译

	9月
	付  印
	1．完成终校（读校）

2．付印

	10月
	发  行
	1．做好年鉴发行工作

2．做好年鉴工作总结

	11-12月
	业务研讨和新一卷年鉴工作启动
	1．开展业务研讨

2．谋划下一年年鉴工作
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